

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิยม วงศ์แดง (ส่วนแยก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
1,602,100.-บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 485 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1940 ตารางเมตร
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 24 สิงหาคม 2561 **เป็นเงิน** 1,602,100.- บาท
(เงินหนึ่งล้านหกแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง
 - 5.2ข้อมูลค่างานต้นทุน
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1นายธานีทร์ ปือราแง	นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
6.2นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง	ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	กรรมการ
6.3นายวรวิทย์ ทองอินทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลโยโป

ที่ ๕๕๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโยโป ตำบลโยโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาบอน วงศ์แดง (ส่วนแยก) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑,๖๐๒,๑๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.นายธนาธิร ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโยโป ประธานกรรมการ

๒.นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโยโป กรรมการ

๓.นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ


ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายธนาธิร ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลโยโป



23/08/61

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบอน วงศ์แดง (ส่วนแยก) หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 485.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,940.00 ตร.ม. พร้อมงานถมขอบทาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,037.00	1.78	3,625.86	1.3822	2.46	5,011.66
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	291.00	193.51	56,311.41	1.3822	267.47	77,833.63
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	97.00	522.97	50,728.09	1.3822	722.85	70,116.37
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,940.00	521.44	1,011,593.60	1.3822	720.73	1,398,224.67
10	Expansion Joint	ม.	36.00	191.58	6,896.88	1.3822	264.80	9,532.87
11	Contraction Joint	ม.	156.00	125.17	19,526.52	1.3822	173.01	26,989.56
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานถมขอบทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	19.40	224.15	4,348.51	1.3822	309.82	6,010.51
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	610.85	6,108.50	1.3822	844.32	8,443.17
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,159,139.37	รวม		1,602,162.44
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด			1,602,100.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,159,139.37

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ)

(นายธำนิษฐ์ บือราแง
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุภาวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายบ้านนาบอน วงศ์แดง (ส่วนแยก) หมู่ที่ 1 บ้านยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโปได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลยุโป สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ตามแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาบอน วงศ์แดง
(ส่วนแยก) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 485 เมตร หน้า 0.15 เมตร) จำนวนเงิน
1,602,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านนาบอน วงศ์แดง (ส่วนแยก) หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 485 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1940 ตารางเมตร พร้อมงานดิน
ลูกรังถมขอบทาง โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ชอกภูมหาย

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,602,100.- บาท.(เงินหนึ่งล้านหกแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เมื่อตรวจสอบราคาแล้วเห็นว่าราคากลางดังกล่าว - ใกล้เคียง - จึงขอเสนอ ราคากลาง และขอรับทราบ อนุมัติ
พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายบ้านนายนิยม วงศ์แดง (ส่วนแยก) หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 453/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 453/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านนายนิยม วงศ์แดง (ส่วนแยก) หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1940 ตารางเมตร พร้อมงาน
ดินลูกรังถมขอบทาง ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
(เนื่องจากราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจาก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่
29.00-29.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลาง
ค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,602,100 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวด
งานออกเป็นงวดเดียว

/จึงได้.....

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)


ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป



(ลงชื่อ)..........
24/8/61

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป