



ประกาศเทศบาลตำบลยุโป

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ครั้งที่ ๒) เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล ยุโป รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ธานินทร์ ปือราแง

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป

งานนโยบายและแผน

เทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โทร/โทรสาร ๐๙/๓ ๒๙/๐ ๐๘๔

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการและให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณเพียงใด

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบฯ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลยุโป

ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๑๕
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๓-๔
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๔
- วัตถุประสงค์ของการติดตาม	๕
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖-๗
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๘-๑๑
- ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๑๑-๑๓
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๓
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๔
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๕
ส่วนที่ ๒ วิธีการติดตามและประเมินผล	๑๖-
๑๘	
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๖
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	๑๖
- เครื่องมือที่ใช้	๑๗
- วิธีการรวบรวมข้อมูล	๑๗
- ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑๘
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป	๑๙-
๓๖	
(ครั้งที่ ๒) เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑	
- ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๑๙
- ความสำคัญของการใช้แบบตัวอย่าง	๒๐
- วัตถุประสงค์ในการใช้	๒๐
- ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๒๑-๒๙
- ผลการดำเนินงาน/รายละเอียดโครงการ	๓๐-๓๕
- ประเมินผลการดำเนินงาน	๓๖
ส่วนที่ ๔ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา	
๓๗-๓๘	
- ผลการดำเนินงาน	๓๗

- ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

๓๘

ภาคผนวก

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

- ภาพกิจกรรม

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและส่งผลถึงความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานให้เป็นไปหรือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

/การติดตาม...

การติดตามและการประเมินผล เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่เผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากขาดระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ของโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน บางโครงการมีระบบการติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) คนเดียว ซึ่งมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) จำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต้องใช้ต้นทุนที่สูงในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นตัวชี้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/เมื่อมีการ...

เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลยุโปจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโปเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรมซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลในองค์กรถึงแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็นแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช้การตรวจการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ /สภาพพื้นที่...

สภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตรายการ (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไป เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือ ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการ ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์การภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มี หน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ รายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒. ประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผน พัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำ โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน สะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

/ระเบียบกระทรวง...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลง ให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลยุโป และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหามาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในครึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโปได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๓/๕๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

➤ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ ความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

๕.๒ ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

และแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

๕.๓ ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความ จำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตาม อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

๕.๔ ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดย พิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความ เป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร ปลอดภัยพ้น ภัยพิบัติ การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่ เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและ จิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๕.๕ ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

/๕.๖ ประสิทธิภาพ...

๕.๖ ประสิทธิภาพ (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

๕.๗ ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

๕.๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ค ณะ ก ร ร ม ก า ร ตี ด ต าม แ ล ะ ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning

functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

/๕.๖ ดำเนินการ...

๕.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม – มีนาคม) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน – มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) |

/ระยะ ๖ เดือน...

ระยะ ๖ เดือน

- | |
|----------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม |
| (๒) เดือน เมษายน – กันยายน |

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบผลของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

/๓/. เครื่องมือ...

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๓.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๓.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุโปในภาพรวม

๓.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

/๘. ประโยชน์...

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๘.๑ ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๘.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๓ ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๘.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๘.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๘.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๘.๘ การประเมินชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างว่า โครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

/๙. คณะกรรมการ...

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป

๑. นายดอระฮะ ลาเตะ	สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายอนุพงศ์ บัวขวัญ	สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต ๑	กรรมการ
๓. นายรอซ๊ะ ดาเล๊ะ	สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต ๑	กรรมการ
๔. นายรอเซะ ขาเร็ง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นางอาดีละห์ บาโง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ผอ.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง	๒ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. เกษตรประจำตำบล	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. ผอ.การกองคลัง ทต.ยุโป	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๙. นายพุดม ป ปาน	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นายสุรพล นิติตำรงค์ดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๑๑. ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	หัวหน้าส่วนการบริหาร	เลขานุการกรรมการ

๑๐. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประธานอนุกรรมการ
๒. นักวิชาการศึกษา	อนุกรรมการ

๓. พช.จนท. พัสดุงกงคลัง

อนุกรรมการ

๔. พช.จนท. ธุรการกองช่าง

อนุกรรมการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

แผน

ส่วนที่ ๒

วิธีการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลตำบล ประกอบด้วย กระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนา เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถผลที่ได้จากการติดตามเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุโรปในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน แต่ละยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนด

๑.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.๑ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลยุโรป จะทำการประเมินและรายงานหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบที่ ๑)

๑.๒ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุโป (แบบที่ ๒) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ต.ค.-มี.ค.) โดยติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย.) โดยติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุโป จำนวน ๑๐๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุโปในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

/๒.๑ แบบสอบถาม...

๒.๑ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตตำบล

๒.๒ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในรายยุทธศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลตำบล

๓. เครื่องมือที่ใช้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับใช้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

- | | |
|------------|---|
| แบบที่ ๑ | แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง |
| แบบที่ ๒ | แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| แบบที่ ๓/๑ | แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ |
| แบบที่ ๓/๒ | แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล |

๔. วิธีการรวบรวมข้อมูล

๔.๑ ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตามแบบรายงานเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร

๔.๒ ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อสังเกตการณ์ และเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ดำเนินการ

๔.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลและประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

๔.๔ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

/๕. ขั้นตอน...

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑ การอนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพร้อมแผนงานการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือน เม.ย.- ก.ย.๖๑)

๕.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทาง วิธีการในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๕.๓ การประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยจะเป็นการประเมินตนเอง ตามแบบที่ ๑

๕.๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือน เม.ย.- ก.ย.๖๑) ตามแบบที่ ๒

๕.๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตามแบบที่ ๓/๑

๕.๖ การติดตามผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. ๑

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบค้ำของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรมโครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) การกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญ

๒. ความสำคัญ...

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้น มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

(๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

(๓) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ = ต้องปรับปรุง

/ตัวบ่งชี้ที่ ๑...

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการ ดำเนินการ
๑	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ	✓

	พัฒนา	
๒	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา	✓
๓	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๔	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ภายในกำหนด	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

/ตัวบ่งชี้ที่ ๒...

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	การประเมินคุณภาพของแผน	๑๐๐ คะแนน	๔

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)

ของเทศบาลตำบลยุโป

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
รวม	๑๐๐	๙๘

/ตัวบ่งชี้ที่ ๓...

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ

๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นของประกาศประชาคมสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกิณศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่าง แผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

/ตัวบ่งชี้ที่ ๔...

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน	คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	คะแนนที่ได้ ๔

แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาสี่ปี	โครงการแผนพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	๙๕ คะแนน	๕

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล

โครงการแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๕)
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	(๓)	(๒.๕)
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	(๓)	(๓)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๔)	(๔)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	(๓)	(๓)
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	(๕)	(๔)
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	(๔)	(๓.๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	(๓)	(๓)
รวม	๑๐๐	๙๖

/ตัวบ่งชี้ที่ ๕...

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

ผลการติดตามและประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
การดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	โครงการ	ร้อยละ	คะแนนที่ได้ ๕
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๘๓	๑๐๐	๕
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๑๓	๑๐๐	๕
กำหนดผูกพัน/ลงนามในสัญญา	๑๑๐	๙๖.๕๕	๕
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๐๖	๕๐.๕๓	๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
โครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	ผลกระทบ	คะแนนที่ได้ ๕
(ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑)	๑๑๐	ไม่มีผลกระทบ	๕

๔.๓ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๕	๔
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๕
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๕
รวม		๓๐	๒๘

/ข้อคิดเห็น...

ข้อคิดเห็น

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานได้ ๒๘ คะแนน ซึ่งสูงกว่า ๒๕ คะแนน (ต้องปรับปรุง) โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ และตัวบ่งชี้ที่ ๔ ได้ ๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

คะแนนคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ได้ ๔ คะแนน (เท่ากัน) จากการพิจารณาจากแบบประเมินตามข้อบ่งชี้ข้อนี้ ข้อที่ทำให้แผนยุทธศาสตร์ได้คะแนนน้อย คือ ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ซึ่งควรมีข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด สำหรับแผนพัฒนาสี่ปี ข้อบ่งชี้ที่ได้คะแนนน้อย คือ การสรุปสถานการณ์พัฒนาและกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ซึ่งต้องมีการสรุปสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน และการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องให้ชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัด

/แบบที่ ๑...

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยุโป.....

ประเด็นการประเมิน	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

/แบบที่ ๒...

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยุโป

๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑. (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๕๐,๕๕๖,๐๐๐	๙๓	๘๓,๕๒๖,๐๐๐	๘๕	๓/๔,๑๔๓,๐๐๐	๘๔	๓/๓,๓๔๓,๐๐๐
การบริหารเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการองค์การ และการปกครอง	๑๔	๑,๐๙๕,๐๐๐	๑๖	๑,๔๖๓,๐๐๐	๑๓	๘๖๓,๐๐๐	๑๓	๘๙๓,๐๐๐
การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การ กีฬาและนันทนาการ	๓๙	๕,๔๙๙,๐๐๐	๓๔	๔,๙๘๖,๐๐๐	๓๕	๕,๐๐๖,๐๐๐	๓๕	๕,๐๐๖,๐๐๐
การแก้ไขปัญหาความ ยากจนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๓	๘,๕๖๓,๐๐๐	๒๐	๘,๕๐๓,๐๐๐	๒๐	๘,๕๐๓,๐๐๐	๒๐	๘,๕๐๓,๐๐๐
สังคม	๑๘	๒,๐๑๖,๐๐๐	๙	๑,๙๘๐,๐๐๐	๙	๑,๙๘๐,๐๐๐	๙	๑,๙๘๐,๐๐๐
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑๐,๑๕๕,๐๐๐	๓	๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๖	๑๕๐,๐๐๐
รวม	๑๕๕	๓/๓,๘๘๘,๐๐๐	๑๘๓	๑๑๐,๖๑๖,๐๐๐	๑๖๙	๑๐๐,๖๕๓,๐๐๐	๑๓/๑	๘๙,๘๘๓,๐๐๐

/๔. จำนวน...

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการ องค์กรและการปกครอง	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
การแก้ไขปัญหาความ ยากจนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-
สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-

/๕. ผลการ...

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน	เทศบัญญัติ		ดำเนินการแล้ว		ร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๑๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๑,๐๖๙,๒๖๑.๙๖	๑๐๐.๐	๙๖.๖๑
๒.การบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการปกครอง	๑๔	๑,๖๐๙,๓๔๕.๐๐	๑๒	๘๕๘,๖๕๙.๐๐	๘๕.๙/๑	๕๓.๓๕
๓.การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๓๓	๒,๙๒๒,๖๖๐.๐๐	๓๒	๒,๙/๑๙,๖๖๔.๖๐	๙๖.๙๙/	๙๒.๙๙
๔.การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓/	๙,๒๙๓,๙๒๐.๐๐	๒๓/	๘,๕๘๑,๔๖๑.๙/๘	๑๐๐.๐	๙๒.๓๓
๕.สังคม	๑๓/	๓๓/๕,๐๐๐.๐๐	๑๓/	๓๑๙,๔๑๘.๐๐	๑๐๐.๐	๘๕.๑๘
๖.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓/	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓/	๙๙,๒๔๔.๐๐	๑๐๐.๐	๖๙.๔๖
รวม	๑๑๓	๒๕,๘๔๐,๙๖๔.๐๐	๑๑๐	๒๓,๖๔๐,๙๐๙.๓๔	๙๙.๓๕	๙๑.๔๙

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป ที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ มีโครงการดำเนินการทั้งสิ้น ๑๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๖ และไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ ดำเนินการแล้ว ๒๓,๖๔๐,๙๐๙.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๕

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลยุโป มีดังนี้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลยุโป ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๑.	ก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์บราเง หมู่ที่ ๒	๖๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๖๒,๐๐๐.๐๐
๒.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่-บ้านโตะอิหม่าม หมู่ที่ ๓	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ
๓.	ก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดลำตา - เข้าสวน หมู่ที่ ๓	๖๓๑,๐๐๐.๐๐	๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๑๓,๐๐๐.๐๐
๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจ หมู่ที่ ๑	๙๓/๒,๕๐๐.๐๐	๙๔๓,๐๐๐.๐๐	๙๔๓,๐๐๐.๐๐
๕.	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายนิยม วงศ์แดง หมู่ที่ ๑	๑,๖๐๒,๑๐๐.๐๐	๑,๕๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ
๖.	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน/แหล่งชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๖	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๗.	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวัน หมู่ที่ ๖	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐
๘.	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐
๙.	ขุดลอกคู/คลองและปรับปรุงสระน้ำในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๖๖.๐๐	๒๕,๕๖๖.๐๐
๑๐.	บุกเบิกถนนซอยลุ่มลำไย หมู่ที่ ๑	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๑.	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเต๊ะ หมู่ที่ ๒	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ
๑๒.	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายสามัคคี ๑ ส่วนแยก หมู่ที่ ๑	๑๓/๕,๔๐๐.๐๐	๑๓/๓,๐๐๐.๐๐	๑๓/๓,๐๐๐.๐๐
๑๓.	ขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เทศบาลตำบล	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๓,๓/๕๔.๙๖	๓๒๓,๓/๕๔.๙๖
๑๔.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลติกผสมยางพารา สายกลางบ้านบาโต - สะพานดำ หมู่ที่ ๓	๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕.	ก่อสร้างถนน คสล.สายบอเบา (บ้านออก) ทุ่งเหียง หมู่ที่ ๒	๔๓/๒,๐๐๐.๐๐	๔๓/๐,๐๐๐.๐๐	๔๓/๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๑๕ โครงการ	๑๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๖๙,๒๖๑.๙๖	๘,๓/๓/๐,๒๖๐.๙๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการปกครอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๑๖.	จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๔๘,๓/๐๐.๐๐	๓๘,๘๔๐.๐๐	๓๘,๘๔๐.๐๐
๑๗.	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๑,๖๘๔.๐๐	๕,๑๘๔.๐๐	๕,๑๘๔.๐๐
๑๘.	จัดวางและปรับปรุงผังชุมชน	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐

/ที่...

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๑๙.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	ไม่เบิกจ่าย
๒๐.	"รวมใจรักดี รักษาวงศ์"	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๒๑.	พัฒนาศักยภาพผู้นำและสตรีในชุม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐
๒๒.	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลดความอยาก คนท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๒๓.	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๒๔.	สนับสนุนการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ดำเนินการ
๒๕.	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๖.	ข่าวสารนาฏ อ่านดูและเข้าใจ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๘๕.๐๐	๓,๙๘๕.๐๐
๒๗.	สนับสนุนการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒๘.	เพิ่มศักยภาพกับการพัฒนาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๓๐๐.๐๐	๓๐๙,๓๐๐.๐๐
๒๙.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๑๔ โครงการ	๑,๖๐๙,๓๘๔.๐๐	๘๕๘,๖๕๙.๐๐	๘๕๘,๖๕๙.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๓๐.	อาหารเสริม (นม)	๖๑๓,๗๖๐.๐๐	๕๘๓,๕๑๖.๖๐	๕๘๓,๕๑๖.๖๐
๓๑.	อาหารกลางวัน	๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐.๐๐
๓๒.	ผู้ปกครองยุคใหม่ใส่ใจลูกหลาน	๒,๐๐๐.๐๐	๖๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐
๓๓.	หนูน้อยนักออม	๑,๐๐๐.๐๐	๕๒๖.๐๐	๕๒๖.๐๐
๓๔.	หนูน้อยรักการอ่าน	๓,๐๐๐.๐๐	๘๙๐.๐๐	๘๙๐.๐๐
๓๕.	สื่อการสอนแทนใจเพื่อลูกน้อย	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๕.๐๐	๒,๙๙๕.๐๐
๓๖.	วันเด็กแห่งชาติ	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓/๓๒.๐๐	๑๙,๓/๓๒.๐๐
๓๗.	ปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเหียง	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ
๓๘.	เสริมกิจกรรมทางวิชาการ	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๙๔๒.๐๐	๑,๙๔๒.๐๐
๓๙.	ห้องสมุดชุมชน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔๐.	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๑.	แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๒๓,๙๐๐.๐๐	๒๖,๘๙๐.๐๐	๒๖,๘๙๐.๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

๔๒.	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๑๖๔.๐๐	๕๙,๑๖๔.๐๐
๔๓.	กีฬาสนามสัมพันธ์เด็กปฐมวัย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

/ที่...

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๔๔.	กีฬาวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ดำเนินการ
๔๕.	แข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๓๑.๐๐	๒๙,๙๓๑.๐๐
๔๖.	ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๕๐.๐๐	๓/๕๐.๐๐
๔๗.	ประเพณีชักพระ	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐
๔๘.	ประเพณีวันสารทเดือนสิบ	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๖.๐๐	๑,๙๖๖.๐๐
๔๙.	วันเข้าพรรษา	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕๐.	อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์แบบเหมือนอดีตเจ้าอาวาส	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕๑.	ส่งเสริมเมล็ดพันธ์สัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๓๐๐.๐๐	๑๘,๓๐๐.๐๐
๕๒.	กิจกรรมสร้างสรรค์วันว่าง สร้างสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐
๕๓.	สมานฉันท์วันอาซูรอ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๘๕.๐๐	๑๔,๗๘๕.๐๐
๕๔.	สานรัก สานใจ สายใยรอมกoon	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๓๐.๐๐	๒๔,๙๓๐.๐๐
๕๕.	ฮารีรายอ	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐
๕๖.	อบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๕๗.	อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๘.	แหล่งเรียนรู้ชุมชน	๕,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๕๙.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๔๐๐.๐๐	๑๙๔,๔๐๐.๐๐
๖๐.	เยาวชนรักษ์วัฒนธรรม	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๖๑.	นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
๖๒.	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ บ้านยุโป	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐
	รวม ๓๓ โครงการ	๒,๙๒๒,๖๖๐.๐๐	๒,๗๑๓,๖๖๔.๖๐	๒,๔๖๓,๖๖๔.๖๐

๔. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๖๓.	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐
๖๔.	สร้างงาน สร้างรายได้	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๕.๐๐	๔,๘๒๕.๐๐
๖๕.	สืบสานวัฒนธรรมอาหารสู่อาเซียน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐

/ที่...

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๖๖	ลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๖๗	อาหารกลางวันเพื่อเด็กตาดีกา	๑๕๐,๑๒๐.๐๐	๑๓๒,๖๐๖.๐๐	๑๓๒,๖๐๖.๐๐
๖๘	โภชนาการสมวัยเด็กไทยกินเป็น	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๖๙	สั่งเก็บลูกน้ำยุงลาย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๑๖	๔,๕๐๐.๑๖
๓/๐.	ครอบครัวสุขภาพดีตั้งครรภ์คุณภาพ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๓/๑.	รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันโรค	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐
๓/๒.	ปันกันมัย ไปกันปาว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๓/๓.	รักจริงรอไหว ใส่ใจป้องกัน	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๒.๐๐	๔,๙๙๒.๐๐
๓/๔.	สูงวัย ใจเกินร้อย	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
๓/๕.	เทศบาลตำบลห้วยไผ่ใส่ใจ ผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐
๓/๖.	ห่วงใยผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓/๓/๐.๐๐	๒,๓/๓/๐.๐๐
๓/๗.	การอารยะสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๔.๐๐	๒,๓๐๔.๐๐
๓/๘.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กย.๖๑	๓,๒๒๘,๘๐๐.๐๐	๖,๘๓๖,๐๑๕.๖๒	๖,๘๓๖,๐๑๕.๖๒
๓/๙.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ กย.๖๑	๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐
๘๐.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กย.๖๑	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐
๘๑.	อบรมศิลปินประติมากรรมสู่อาเซียน	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๓/๔.๐๐	๔,๙๓/๔.๐๐
๘๒.	สาธารณสุข ตามพระราชดำริ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐
๘๓.	ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๘๔.	ส่งเสริมอาชีพสตรี	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐
๘๕.	สตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐
๘๖.	สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๘๗.	สร้างเสริมสุขภาพผู้พิการจิตใจสดใสร่างกายแข็งแรง	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

๘๘.	สตรียูโปห่วงใยสุขภาพ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๘๙.	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงแมวหมาถูกวิธี	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๕,๓๐๐.๐๐	๓๕,๓๐๐.๐๐
	รวม ๒๓/ โครงการ	๙,๒๙๓,๙๒๐.๐๐	๘,๕๘๑,๕๖๑.๙๗	๘,๕๘๑,๕๖๑.๙๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๙๐.	เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจด้านยาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐

/ที่...

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๙๑.	ค่ายเยาวชนสืบสานงานพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙๒.	ขับขี่ยลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทาง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐
๙๓.	อุบัติเหตุป้องกันได้	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐
๙๔.	ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๓๑๐.๐๐	๒๔๕,๓๑๐.๐๐
๙๕.	รับมือได้ เมื่อภัยมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๙๖.	อัคคีภัย ใส่ใจป้องกัน	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๖๘๔.๐๐	๔,๖๘๔.๐๐
๙๗.	ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๓๖.๐๐	๙,๔๓๖.๐๐
๙๘.	สภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๘.๐๐	๑,๘๐๘.๐๐
๙๙.	คาราวานเสริมสร้างเด็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.	ต้นกล้าความดี	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๑.	เพื่อนใจวัยรุ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๐๒.	เยาวชนคนกล้า	๕,๐๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐
๑๐๓.	สตรีไทยหัวใจแกร่ง	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๗.๐๐	๓,๓๓๗.๐๐
๑๐๔.	แม่ลูกผูกพัน	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐
๑๐๕.	ครอบครัวสัมพันธ์	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐
๑๐๖.	อบรมผู้นำชุมชนและสตรีในตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐
	รวม ๑๗/ โครงการ	๓๓๗,๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๔๑๘.๐๐	๓๑๙,๔๑๘.๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
๑๐๓.	เทศบาลคาร์บอนต่ำ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐
๑๐๔.	พลังงาน รักรัสิ่งแวดลอม	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐
๑๐๕.	มาตะยูโป	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๔๐.๐๐	๕,๕๔๐.๐๐
๑๑๐.	ท้องถิ่นนำอยู่อย่างยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๓/๕๐.๐๐	๓๒,๓/๕๐.๐๐
๑๑๑.	ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓/๕๔.๐๐	๓,๓/๕๔.๐๐
๑๑๒.	"ปลูกป่า ห่มดิน"	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๑๓.	เยาวชนรักรัสิ่งแวดลอม	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐
	รวม ๓ โครงการ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๒๔๔.๐๐	๙๓,๒๔๔.๐๐

/แบบที่ ๓/๑...

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยุโป

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ๑. (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน	จำนวนโครงการ		
	แผนพัฒนา ปี	เทศบัญญัติ	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

๒. การบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการปกครอง	๑๔	๑๒	๘๕.๖
๓. การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ	๓๓	๓๒	๙๙.๐
๔. การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓/	๒๓/	๑๐๐.๐
๕. สังคม	๑๓/	๑๓/	๑๐๐.๐
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓/	๓/	๑๐๐.๐
รวม	๑๑๓	๑๑๐	๙๙.๔

/ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อการผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๒	๓๔	๑๔		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๑๖	๖๖	๑๘		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๔	๓๔	๕๒		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ	๖	๔๘	๔๖		
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘	๓๔	๕๘		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๖	๓/๐	๑๕		
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๑๕	๖๘	๒๘		
๘. การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕	๕๘	๒๘		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๖	๕๕	๓๐		

/สรุปความ...

สรุปความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายดอรรษะ ลาเต๊ะ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในการประชุมฯ ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความเห็นว่า โครงการที่อยู่ในไตรมาส ที่ ๑ และที่ ๒ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ๕๑ โครงการ และคงเหลือในระหว่างไตรมาส ที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งต้องดำเนินการอีกจำนวน ๖๒ โครงการ จากทั้งหมด ๑๑๓ โครงการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ ๓ โครงการ คิดเป็นที่ดำเนินการ จำนวน ร้อยละ ๙๓.๕

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

๑. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ จึงเข้าใจว่าคงเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนมาให้ เพราะฉะนั้น จึงต้องการให้เทศบาลตำบลได้ใช้เป็นข้อสังเกตในวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

๒. ให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ำท่วมในพื้นที่ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะในพื้นที่ถนนสาธารณะ

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลมากขึ้นและ
อย่างทั่วถึง ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยหาแนวทาง
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาล
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมี
การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ จึงควรมีการชี้แจงรายละเอียดและ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลโยให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๔

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

**สรุปความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายดอรรษะ ลาเต๊ะ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในการประชุมฯ ได้เสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป โดยที่บอกว่า โครงการที่อยู่ในไตรมาส ที่ ๑ และที่ ๒ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ๕๑ โครงการ และคงเหลือในไตรมาส ที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งต้องดำเนินการอีกจำนวน ๖๒ โครงการ จากทั้งหมด ๑๑๓ โครงการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ ๓ โครงการ คิดเป็นที่ดำเนินการ จำนวน ร้อยละ ๙๗.๔

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

๑. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ จึงเข้าใจว่า น่าจะเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนมาให้ เพราะฉะนั้น จึงต้องการให้เทศบาลตำบลได้ใช้เป็น ข้อสังเกตในวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

๒. ควรให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ำท่วมในพื้นที่ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ชยะในพื้นที่ถนนสาธารณะ

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลมากขึ้นและ อย่างทั่วถึง ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมี การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ จึงควรมีการชี้แจงรายละเอียดและ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลไปให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

๑. วิสัยทัศน์ : (Vision) “ ยุโปสันติสุข รุกแก้ปัญหายาเสพติด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

๒.พันธกิจ(MISION)

- ๑.การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมอนุรักษ์ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กรในภาพรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
๖. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบบยั่งยืน
๘. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ
๙. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้

๓. เป้าประสงค์(GOAL

๑. เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพียงพอแก่การดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน
๔. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้รับการดูแลรักษา
๕. บุคลากรมีศักยภาพ องค์กรมีความเข้มแข็ง การบริหารงานมีความโปร่งใส
๖. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการแก้ปัญหา ยาเสพติดและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและเกิดชุมชนต้นแบบ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจนป้องกันและควบคุมโรคอันเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน
๙. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีการศึกษา การสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ณ เทศบาลตำบลยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

