

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายกลางบ้าน-ทุ่งนาตก หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายโน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 243/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 243/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน-ทุ่งนาตก หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø .60 เมตร
จำนวน 30 ลูก พร้อมงานถมขอบทาง ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนเมษายน 2563
(เนื่องจากราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจาก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่
21.00-21.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ผ่นตกชุก 1

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนด
ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,657,221.40 บาท (เงินสามล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อม.....

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

สมานาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

สมานาน

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(ใช้เลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายกลางบ้าน-ทุ่งนาค หมู่ที่ 5 ป้านคลองทรายในปริมาณงาน กร้าง ๔.๐

ลำดับ รายการ	ลำดับ รายการ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วย × F _n	ราคากลาง
1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	1.1	งานถมป่าและขุดลอ	ตร.ม	4,200.000	3.52	14,784.00	1.3822	4.86	20,434.44
3.1	1.2	งานสันคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม	1,200.000	143.50	172,200.00	1.3822	198.34	238,014.84
5.1	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
6.1	2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
8.1	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE S	ลบ.ม	400.000	182.03	72,812.00	1.3822	251.60	100,640.74
9.1	2.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
10.1	2.3.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SH	ลบ.ม	40.000	211.35	8,454.00	1.3822	292.12	11,685.11
11.1	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
12.1	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
13.1	3.1.1	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	320.000	119.08	38,105.60	1.3822	164.59	52,669.56
14.1	3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	76.000	155.45	11,814.20	1.3822	214.86	16,329.58
15.1	3.1.3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม (PO	ตร.ม	4,000.000	516.82	2,067,280.00	1.3822	714.34	2,857,394.41
16.1	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
17.1	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVER	ม.	30.000	1,025.89	30,776.70	1.3822	1,417.98	42,539.55
18.1	5	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม	1.000	20.55	20.55	1.3822	28.40	28.40
19.1	6	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
20.1	6.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
21.1	6.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION	ลบ.ม	200.000	518.49	103,698.00	1.3822	716.65	143,331.37
TOTAL									3,483,068.00
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									3,657,221.40

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้